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TENNACOLA S.p.A.

Via Prati, 20

Sant'Elpidio a Mare (FM)

PROGETTO DEFINITIVO



Installazione cantiere
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili
Opere da fabbro
Opere idrauliche piping e valvolame
Forniture elettromeccancihe e Sistemi di misura
Impianto Elettrico e telecontrollo
Smobilitazione cantiere
Forniture varie
Opere provvisionali

LEGENDA



Settimane

Importo lavori Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14
1 1 1 1 1 1 1

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49
1 1 1 1 1 1 1

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

1 2 3 4

10



Settimane

Importo lavori Giorni

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 7 85

10



Settimane

Importo lavori Giorni

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 129 10

10



Settimane

Importo lavori Giorni

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 14 15 16

10



Settimane

Importo lavori Giorni

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 18 19 20

10



Settimane

Importo lavori Giorni

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 22 23 24

10



Settimane

Importo lavori Giorni

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2625 27 28

10



Settimane

Importo lavori Giorni

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 30 31 32

10



Settimane

Importo lavori Giorni

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

34 35 3633
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Settimane

Importo lavori Giorni

Installazione cantiere 6 238,88 €         

1 Installazione baracche ed uffici                     -   € 14

2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           6 238,88 € 14

Sollevamento 35 434,17 €       

3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           3 867,56 € 14

4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo         11 971,15 € 49

5 Opere civili: carpenteria metallica              539,55 € 7

6 Opere idrauliche piping e valvolame           4 367,78 € 7

7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura         14 688,13 € 7

Monoblocco 292 345,06 €     

8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni           7 880,68 € 14

9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo       110 100,12 € 133

10 Opere civili: carpenteria metallica         22 269,58 € 21

11 Opere idrauliche piping e valvolame         24 390,32 € 14

12 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura       123 624,64 € 49

13 Forniture varie           4 079,72 € 7

Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €       

14 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni         14 012,43 € 7

15 Opere idrauliche piping e valvolame           5 205,34 € 7

16 Forniture varie         10 511,00 € 7

Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €       

17 Impianto Elettrico e telecontrollo         48 068,14 € 238

Smobilitazione cantiere

18 Smobilitazione cantiere                     -   € 14

411 815,02 €     

253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 38

10
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Interventi di realizzazione impianto di depurazione Mogliano


