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LEGENDA

Installazione cantiere

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili

Opere da fabbro

Opere idrauliche piping e valvolame

Forniture elettromeccancihe e Sistemi di misura
Impianto Elettrico e telecontrollo

Smobilitazione cantiere

Forniture varie

Opere provvisionali




Settimane 1 2 3 4
Importo lavori Giorni1‘2‘3‘4‘5‘6‘7 8‘9‘10‘11‘12‘13‘14 15‘16‘17‘18‘19‘20‘21 22‘23‘24‘25‘26‘27‘28
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 35434.17 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 |Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16  |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
O — el | [
Smobilitazione cantiere
+_ Smobitasions o IR I B O

411 815,02 €




Settimane 5 6 7 8
Importo lavori Giorni29‘30‘31‘32‘33‘34‘35 36‘37‘38‘39‘40‘41‘42 43‘44‘45‘46‘47‘48‘49 50‘51‘52‘53‘54‘55‘56
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 35434.17 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 |Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16  |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
Smobilitazione cantiere
+_ Smobitsions o IR I I B O

411 815,02 €




Settimane 9 10 11 12
Importo lavori Giorni57‘58‘59‘60‘61‘62‘63 64‘65‘66‘67‘68‘69‘70 71‘72‘73‘74‘75‘76‘77 78‘79‘80‘81‘82‘83‘84
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 35434.17 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14 _
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 |Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16  |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
Smobilitazione cantiere
+_ Smobitsions o IR I I B O

411 815,02 €




Settimane 13 14 15 16
Importo lavori Giorni| 85 ‘ 86 ‘ 87 ‘ 88 ‘ 89 ‘ 90 ‘ 91 92 ‘ 93 ‘ 94 ‘ 95 ‘ 96 ‘ 97 ‘ 98 | 99 ‘ 100 ‘ 101 ‘ 102 ‘ 103 ‘ 104 ‘ 105 | 106 ‘ 107 ‘ 108 ‘ 109 ‘ 110 ‘ 111 ‘ 112
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 35434.17 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 |Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16  |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
Smobilitazione cantiere
+_ Smobitsions o IR I I B O

411 815,02 €




Settimane 17 18 19 20
Importo lavori Giorni | 113 ‘ 114 ‘ 115 ‘ 116 ‘ 117 ‘ 118 ‘ 119 | 120 ‘ 121 ‘ 122 ‘ 123 ‘ 124 ‘ 125 ‘ 126 | 127 ‘ 128 ‘ 129 ‘ 130 ‘ 131 ‘ 132 ‘ 133 | 134 ‘ 135 ‘ 136 ‘ 137 ‘ 138 ‘ 139 ‘ 140
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 35434.17 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 |Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16  |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
Smobilitazione cantiere
+_ Smobitsions o IR I I B O

411 815,02 €




Settimane 21 22 23 24
Importo lavori Giorni | 141 ‘ 142 ‘ 143 ‘ 144 ‘ 145 ‘ 146 ‘ 147 | 148 ‘ 149 ‘ 150 ‘ 151 ‘ 152 ‘ 153 ‘ 154 | 155 ‘ 156 ‘ 157 ‘ 158 ‘ 159 ‘ 160 ‘ 161 | 162 ‘ 163 ‘ 164 ‘ 165 ‘ 166 ‘ 167 ‘ 168
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 35434.17 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 |Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16  |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
Smobilitazione cantiere
+_ Smobitsions o IR I I B O

411 815,02 €




Settimane 25 26 27 28
Importo lavori Giorni | 169 ‘ 170 ‘ 171 ‘ 172 ‘ 173 ‘ 174 ‘ 175 | 176 ‘ 177 ‘ 178 ‘ 179 ‘ 180 ‘ 181 ‘ 182 | 183 ‘ 184 ‘ 185 ‘ 186 ‘ 187 ‘ 188 ‘ 189 | 190 ‘ 191 ‘ 192 ‘ 193 ‘ 194 ‘ 195 ‘ 196
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 3543417 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 |Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16 |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
Smobilitazione cantiere
+_ Smobitsions o IR I I B O

411 815,02 €




Settimane 29 30 31 32
Importo lavori Giorni | 197 ‘ 198 ‘ 199 ‘ 200 ’ 201 ‘ 202 ‘ 203 | 204 ’ 205 ‘ 206 ‘ 207 ‘ 208 ’ 209 ‘ 210 | 211 ‘ 212 ’ 213 ‘ 214 ‘ 215 ‘ 216 ’ 217 | 218 ‘ 219 ‘ 220 ’ 221 ‘ 222 ‘ 223 ‘ 224
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 3543417 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14 _
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 |Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16 |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
Smobilitazione cantiere
+_ Smobitsions o IR I I B O

411 815,02 €




Settimane 33 34 35 36
Importo lavori Giorni | 225 ‘ 226 ‘ 227 ‘ 228 ‘ 229 ‘ 230 ‘ 231 | 232 ‘ 233 ‘ 234 ‘ 235 ‘ 236 ‘ 237 ‘ 238 | 239 ‘ 240 ‘ 241 ‘ 242 ‘ 243 ‘ 244 ‘ 245 | 246 ‘ 247 ‘ 248 ‘ 249 ‘ 250 ‘ 251 ‘ 252
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 35434.17 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 |Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14 _
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16  |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
it Bt oot EomEs 0 RN
Smobilitazione cantiere
+_ Smobitsions o IR I I B O

411 815,02 €




Settimane

37

38

Importo lavori Giorni| 253 ‘ 254 ‘ 255 ‘ 256 | 257 ‘ 258 ‘ 259 | 260 | 261 ‘ 262 ‘ 263 ‘ 264 | 265 ‘ 266
Installazione cantiere 6238.88 €
1 Installazione baracche ed uffici - € 14
2 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6238,88 € 14
Sollevamento 3543417 €
3 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3 867,56 € 14
4 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11971,15€ 49
5 Opere civili: carpenteria metallica 539,55 € 7
6 Opere idrauliche piping e valvolame 4 367,78 € 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14 688,13 € 7
Monoblocco 292 345,06 €
8 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 7 880,68 € 14
9 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 110 100,12 € 133
10 |Opere civili: carpenteria metallica 22 269,58 € 21
11 Opere idrauliche piping e valvolame 24 390,32 € 14
12 |Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 123 624,64 € 49
13 Forniture varie 4 079,72 € 7
Sistemazioni generali impianto 29 728,77 €
14 |Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1401243 € 7
15 |Opere idrauliche piping e valvolame 5205,34 € 7
16 |Forniture varie 10511,00 € 7
Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 €
17 ‘Impianto Elettrico e telecontrollo 48 068,14 € ‘ 238 ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Smobilitazione cantiere
18 ‘Smobilitazione cantiere - € ‘ 14 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

411 815,02 €
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